

「位置情報基盤WG」スケジュール

H27年度 実施計画

		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会					省内検討会		委員会				
高精度測位社会プロジェクト検討会				検討会				実証実験			
3次元総プロ委員会				第1回委員会							
位置情報基盤WG	全体会議 スケジュール	準備会合	第1回WG	第2回WG	第3回WG		標準仕様(案)	第4回WG			
	個別打合せ	JR東日本様 東京メトロ様との打合せを随時実施									
	実証実験										
目的・成果	検討項目の抽出	標準仕様素案策定	標準仕様(案)策定	標準仕様(案)に基づく「場所情報コード」と「パブリックタグ」を使用したシステム構築		標準仕様 Ver.0.5 策定					